

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1



เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน การจัดทำแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ นี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง



สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	หน้า
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.4 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	6
1.5 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	6
หลักการและเหตุผล	7
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ หรือแบบ ผด.01	8
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.02	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	
2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานอื่น	
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	10
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	
3.1 กลยุทธ์การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	
4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้	
(1) แผนงานการศึกษา	21
4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	
5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม	
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	24

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. บทนำ

1.1 หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ฉบับนี้แทน

1.2 ความหมายสำคัญ

1.2.1 “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1.2.2 “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1.2.3 “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1.2.4 “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

1.2.5 “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.6 “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

1.2.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนาเมือง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสนาเมือง

2.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานขึ้น

2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนาเมือง ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้วแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3.1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

3.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

3.2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

3.2.2 แนวทางดำเนินการตาม 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

3.2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ก็ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

3.2.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

3.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3.3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ
ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้
สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย
ต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

3.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน


3.4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์
มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการ
ในเดือนมกราคม - มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

3.4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3.4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง
ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน
ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



4. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงาน ที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์แผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีดังนี้

5.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

5.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

5.3 ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่เทศบาล ตำบลสันนาเม็ง จะช่วยให้ประหยังบประมาณของเทศบาลตำบลสันนาเม็งและไม่เกิดความซ้ำซ้อน ในการพัฒนาพื้นที่

5.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลสันนาเม็งสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

5.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

5.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็งจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. การพัฒนา การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	1.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากรขององค์กร	บริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	1.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	บริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
	1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ	บริหารงานทั่วไป					
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
		การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-
รวม	3	3	-	-	-	-	-
2. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง	2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคม และการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานอื่น	รักษาความสงบภายใน	3	18.75	324,000	11.29	สำนักปลัด
		อุตสาหกรรมและการโยธา	22	22.00	6,682,800	9.84	กองช่าง
รวม	1	2	25	21.55	7,006,800	9.89	1 สำนัก/1 กอง
3. การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง	3.1 การสร้างงาน สร้างอาชีพและ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	14.28	7,000	0.72	สำนักปลัด
		การเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	1	2	1	14.28	7,000	0.72	1 สำนัก
4. การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้	การศึกษา	-	-	-	-	-
	4.2 การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	สาธารณสุข	-	-	-	-	-
	4.3 การส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	6.25	50,000	1.80	กองการศึกษา
	4.4 การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	รักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
		สังคมสงเคราะห์					-
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
รวม	4	6	1	6.25	50,000	1.80	กองการศึกษา



สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด	การรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
	5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ รักษาความสงบและความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม	การรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
รวม	2	2	-	-	-	-	-
6. การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6.1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
	6.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
		การเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	2	2	-	-	-	-	-
7. การอนุรักษ์ พันธุ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.1 การจัดการองค์ความรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-
	7.2 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-
รวม	2	1	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	15	18	27	18.12	7,063,800	9.47	1 สำนัก/2 กอง



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างเนิน ชะลอความเร็ว พร้อมป้ายจราจร หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	ก่อสร้างเนินชะลอ ความเร็ว พร้อมป้าย จราจร จำนวน 3 จุด ในพื้นที่จุดเสี่ยงของบ้าน ปากกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลสันนาเม็ง	86,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)													กันยายน 2567
2	โครงการก่อสร้างเนิน ชะลอความเร็ว พร้อมป้ายจราจร หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	ก่อสร้างเนินชะลอ ความเร็ว พร้อมป้าย จราจร จำนวน 3 จุด ในพื้นที่จุดเสี่ยงของบ้าน สันนาเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็ง	145,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)													กันยายน 2567
3	โครงการก่อสร้างเนิน ชะลอความเร็ว พร้อมป้ายจราจร หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง	ก่อสร้างเนินชะลอ ความเร็ว พร้อมป้าย จราจร จำนวน 3 จุด ในพื้นที่จุดเสี่ยงของบ้าน สันหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง	93,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)													กันยายน 2567
รวม			324,000	-	1													



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านร่องสัก ซอย 2	ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	236,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 1 บ้านร่องสัก	กองช่าง													พฤษภาคม 2567
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย บริเวณซอยบ้านนายศรีเนียม กั้นระวงศ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	205,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	กองช่าง													พฤษภาคม 2567
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย ซอย 11 บริเวณตั้งแต่สุสานบ้านปากกล้วยถึงบ้านนายนิกร สมพมิตร	ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 233.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	414,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	กองช่าง													เมษายน 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4	โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง บริเวณทางเข้าเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง ถนน เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถึงซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 202.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ	497,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	กองช่าง				←→									เมษายน 2567
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ซอย 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	496,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	กองช่าง				←→									เมษายน 2567
6	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ซอย 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 123.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร	307,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	กองช่าง				←→									เมษายน 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
7	โครงการก่อสร้าง ราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน บริเวณ ทางไปหมู่บ้าน แสนสวาย	ก่อสร้างราวกันตก ยาวรวม 187.00 เมตร	70,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน	กองช่าง				←→									มีนาคม 2567
8	โครงการปรับปรุงผิว ถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน ซอยข้างร้านแก๊ส หลักปัน	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	100,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน	กองช่าง				←→									มีนาคม 2567
9	โครงการปรับปรุงผิว ถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00เมตร ยาว 13.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	275,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย	กองช่าง				←→									มีนาคม 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
10	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้ ซอย 2/3	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	214,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้	กองช่าง				←									มีนาคม 2567
11	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายเมืองยอง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 151 ถึงบ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	146,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก	กองช่าง				←									เมษายน 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
12	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ซอย 16	ก่อสร้างถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	115,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	กองช่าง				←								เมษายน 2567
13	โครงการปรับปรุงผิว ถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง	ปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 3 ช่วง <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 6.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4.50 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	482,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง	กองช่าง				←								เมษายน 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
14	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า บริเวณตั้งแต่สะพานข้ามลำน้ำกวงถึงปากทางเข้าซอย 14	ขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร	102,800 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า	กองช่าง				←								เมษายน 2567
15	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 5 อัมทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวังใต้	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	413,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวังใต้	กองช่าง				←								พฤษภาคม 2567
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง บริเวณซอยลานทราย	ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	424,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง	กองช่าง				←								เมษายน 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
17	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำกวังฝั่งซ้าย ซอยร้านข้าวแกง ร้อยหม้อ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตร	167,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง	กองช่าง														พฤษภาคม 2567
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง ซอย 8	ก่อสร้างถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร	266,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง	กองช่าง														พฤษภาคม 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
19	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 8.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร	126,000 (เงินสะสม)	สนามกีฬา เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	กองช่าง						←→							พฤษภาคม 2567
20	โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงห้องน้ำภายใน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องน้ำ 1.ห้องน้ำคนพิการ บริเวณ อาคารนวดแผนไทย 2 ห้อง 2.ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร อำนวยการ (กองการศึกษา) จำนวน 3 ห้อง	150,000 (เงินสะสม)	เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	กองช่าง						←→							พฤษภาคม 2567



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

2.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
21	โครงการต่อเติมห้องนั่ง อุปกรณ์การแพทย์และ ห้องเก็บของอาคาร ศูนย์การแพทย์เทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	ต่อเติมห้องนั่งอุปกรณ์ การแพทย์และห้องเก็บ ของอาคารศูนย์การแพทย์ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	497,000 (เงินสะสม)	อาคาร ศูนย์การแพทย์ เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	กองช่าง						←	→						พฤษภาคม 2567
22	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล สันนาเม็ง (ศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จ One Stop Service)	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service)	979,729.62 (เงินสะสม)	อาคาร สำนักงาน เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)							←	→					กันยายน 2567
รวม			6,682,529.62	-	2													



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

3.1 กลยุทธ์การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการจัดแสดง และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอสันทราย	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าในอำเภอ สันทราย ให้มีร้านค้า/บูธ สำหรับใช้จัดแสดงและจำหน่าย สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ ชุมชน และได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของอำเภอ สันทรายในเชิงส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว	7,000	จังหวัด เชียงใหม่	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)			↔										ธันวาคม 2566
รวม			7,000	-	1													

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้

(1) แผนงานการศึกษา

- วัสดุ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	แผ่นปูพื้นโฟม	- ปูพื้นโฟมบริเวณลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง ขนาด 96 ตารางเมตร	70,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	กองการศึกษา														กันยายน 2567
รวม			70,000	-	1														



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	โครงการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านตำบล สันนาเม็ง	- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลสันนาเม็ง	50,000	สนามกีฬา เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	กองการศึกษา													กัณยายน 2567
รวม			50,000	-	1													

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 10 เครื่อง ได้แก่ 1. อุปกรณ์ดึงบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง 2. อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์บริหารเอว 3 คน จำนวน 1 เครื่อง 4. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน 1 เครื่อง 5. อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง 6. อุปกรณ์ก้าวยาบริหารขา จำนวน 1 เครื่อง 7. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง 8. อุปกรณ์สกีบกบริหารขา จำนวน 1 เครื่อง 9. อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ จำนวน 1 เครื่อง 10. อุปกรณ์ชิต้อบริหารหน้า ท้องคู่ จำนวน 1 เครื่อง	386,000 (เงินสะสม)	หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย	กองการศึกษา													กันยายน 2567
รวม			386,000	-	1													



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้	จัดซื้อเครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง	16,800	ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)					↔								มีนาคม 2567
รวม			16,800	-	1													



ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ตามที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โดยเป็นไป ตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ที่นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวท โกชุม)
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง